

TỜ TRÌNH

**Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và
Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Đà Nẵng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,
kỳ họp 15, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có giao kế hoạch cho thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024;

Căn cứ Công văn số 8678/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng,

UBND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Năm 2023 là năm giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu đầu tư công đến năm

2025, đặc biệt đóng góp trực tiếp trong việc thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố là “*Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội*”. Do đó, ngay từ đầu năm, các cấp Lãnh đạo, các ngành, chủ đầu tư, quản lý dự án đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó đã quán triệt, bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Thành phố đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công hàng tháng, giải quyết các vướng mắc phát sinh, đôn đốc tiến độ thực hiện, UBND thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh thực tế tại công trình; tập trung chỉ đạo các Sở, ngành tham mưu, ban hành nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn¹, nhất là nghiên cứu các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhiều năm trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án: (1) đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó phân cấp cho UBND các quận huyện phê duyệt Phương án tái định cư tổng thể; quy định suất tái định cư tối thiểu, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho hộ dân khi thu hồi đất nông nghiệp, chính sách đền bù nhà cửa vật kiến trúc...; (2) ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về nội dung quản lý đầu tư và xây dựng tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND² nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng dự án; (3) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các quận huyện thực hiện nghiêm việc tham mưu, trình chủ trương đầu tư các dự án trong lĩnh vực phụ trách theo đúng quy định (trước đây chủ yếu giao cho các Ban Quản lý dự án), từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác đầu tư xây dựng trước đây như: thiếu sự phối hợp giữa đơn vị đầu tư xây dựng và đơn vị sử dụng, giữa yêu cầu quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực của cơ quan chuyên môn và các đơn vị đề xuất đầu tư; (4) Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án cho công chức, viên chức các Sở, ngành, quận, huyện, các ban quản lý dự án (đã tổ chức 14 lớp tập huấn về đấu thầu, 3 lớp tập huấn về lập, thẩm định chủ trương đầu tư).

¹ Công văn 6288/UBND-SKHĐT ngày 15/11/2023; số 4937/UBND-ĐTĐT ngày 11/9/2023; số 6219/UBND-ĐTĐT ngày 09/11/2023; số 5522/UBND-SKHĐT ngày 10/10/2023; số 5463/UBND-ĐTĐT ngày 09/10/2023; số 5214/UBND-SKHĐT ngày 26/09/2023; số 5137/UBND-SKHĐT ngày 21/09/2023; số 4937/UBND-ĐTĐT ngày 11/09/2023; số 4782/UBND-ĐKT ngày 31/8/2023; số 4613/UBND-SKHĐT ngày 25/08/2023; số 3871/UBND-ĐTĐT ngày 27/07/2023; Công văn số 2535/UBND-SKHĐT ngày 19/05/2023; số 1439/UBND-ĐTĐT ngày 29/03/2023; số 727/VP-ĐTĐT ngày 09/03/2023; số 899/UBND-ĐTĐT ngày 03/03/2023; số 160/UBND-ĐTĐT ngày 11/01/2023...

² Về ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo trình tự văn bản quy phạm pháp luật

Đồng thời, chỉ đạo các Sở chuyên ngành, các ban quản lý dự án, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, nâng cao chất lượng hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện (lập, thẩm định: chủ trương đầu tư, quy hoạch; đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi...). Tập trung xây dựng, hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt các Quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, các Đồ án quy hoạch... và có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án chậm đưa vào sử dụng theo quy định. Thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân, giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân³....

1. Về tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

a) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là **7.947,132 tỷ đồng**; HĐND thành phố và UBND thành phố đã giao và phân bổ chi tiết **100%** kế hoạch vốn năm 2023 bằng với kế hoạch Trung ương giao theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 là **7.947,132 tỷ đồng** và Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 20/7/2023, trong đó vốn ngân sách địa phương là **7.384,132 tỷ đồng** và vốn ngân sách trung ương là **563,000 tỷ đồng**. Trong đó cụ thể như sau:

- Nguồn ngân sách tập trung 4.209,132 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch;
- Nguồn sử dụng đất 2.000 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch;
- Nguồn xổ số kiến thiết 175 tỷ đồng, bằng 2,2% kế hoạch;
- Nguồn trung ương bổ sung 563 tỷ đồng, bằng 7,1% kế hoạch;
- Nguồn năm trước chuyển sang 1.000 tỷ đồng, bằng 12,6% kế hoạch.

Ngoài ra, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là: **288,934 tỷ đồng**, trong đó vốn ngân sách thành phố là **280,191 tỷ đồng** và vốn ngân sách trung ương là **8,744 tỷ đồng** (dự án Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang).

Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2023 của thành phố bao gồm cả số giao theo dự toán năm 2023 và số kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 theo quy định là: **8.236,066 tỷ đồng**.

b) Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí đối với các dự án động lực, trọng điểm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND: Kế hoạch năm 2023 đã bố trí vốn thanh toán, phân bổ chi tiết 100% đối với **31** công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng quy mô là **2.751,147 tỷ đồng**, bằng **34,6%** tổng kế hoạch vốn, trong đó vốn xây lắp là 2.547,047 tỷ đồng và đền bù là 204,1 tỷ đồng.

³ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 24/02/2023, số 1436/QĐ-UBND ngày 10/7/2023, số 1849/QĐ-UBND ngày 29/8/2023, số 2080/QĐ-UBND ngày 25/9/2023, số 2267/QĐ-UBND ngày 17/10/2023, số 2421/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 và số 2526/QĐ-UBND ngày 15/11/2023.

2. Về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 tính đến ngày 30/11/2023 và ước đến ngày 31/01/2024.

a) **Đến ngày 30/11/2023**, giải ngân vốn đầu tư công theo dự toán giao năm 2023 toàn thành phố đạt **3.830 tỷ đồng**, bằng **48,2%** kế hoạch giao. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 1.885,072 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch nguồn vốn ngân sách tập trung đã giao (*đã bao gồm giải ngân 206 tỷ đồng phân bổ cho mục đích chi đầu tư phát triển khác gồm giải ngân vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng và giải ngân vốn ủy thác cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách*);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 902,806 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao;

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 90,277 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch nguồn thu xổ số kiến thiết đã giao;

- Nguồn ngân sách Trung ương: 350,059 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch nguồn ngân sách Trung ương đã giao;

- Nguồn năm trước chuyển sang, nguồn khác: 600,96 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch nguồn năm trước chuyển sang, nguồn khác đã giao.

Ngoài ra, Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 giải ngân đạt **71,964 tỷ đồng**, bằng **24,9%** tổng kế hoạch vốn được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài, trong đó nguồn ngân sách trung ương kéo dài đã giải ngân 4,225/8,744 tỷ đồng, đạt **48%** (dự án các tuyến đường ngang nối quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang).

Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt khoảng 73%, tương đương với cùng kỳ của năm 2022, nỗ lực phấn đấu đến ngày 31/01/2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

b) Giải ngân các dự án động lực trọng điểm: Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn các công trình, dự án động lực, trọng điểm tính đến hết ngày **30/11/2023** đạt **48%** kế hoạch giao. Trong đó một số dự án giải ngân đạt khá như: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Mạng đô thị (mạng MAN) thành phố Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng; Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ; Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đoạn Km5+226,59 - Km10+501 - từ Cầu Đỏ - QL14B); Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà; Mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,75m thành 5,5m trên địa bàn quận Liên Chiểu (gđ1 - phần đầu tư thí điểm); Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Cải tạo, mở rộng

đường 3,75m thành đường 5,5m trên địa bàn quận Sơn Trà (Giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Khu TĐC phục vụ giải tỏa Làng đại học; Tuyến cống Thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3; Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601; Dự án Phát triển bền vững; Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng; Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam...

Một số dự án giải ngân đạt thấp như: Xây dựng trung tâm Giám sát điều hành và xử lý tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1) thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh; Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên; Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn; Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải (giai đoạn 2); Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận TPĐN); Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của Âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của TP Đà Nẵng-Tiểu dự án 01...

c) Tình hình thực hiện các dự án cam kết hoàn thành, khởi công trong năm 2023:

- Đến ngày 30/11/2023, thành phố đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án như: Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đoạn Km5+226,59 - KM10+501 - từ Cầu Đỏ - QL14B); Nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (hạng mục Tượng đài); Tuyến kênh thoát nước Hòa Khánh - Cu Đê, Tuyến cống thoát nước Khe Cạn; Cải tạo Bể bơi thành tích cao Đà Nẵng; Nhà máy nước Hòa Liên; Cảnh quan, cây xanh khu đất ký hiệu X1-X2 Khu dân cư Phong Bắc; Khu vực phía Tây hồ điều tiết thuộc Khu dân cư Phần Lãng 2 (giai đoạn 2); Cải tạo, mở rộng hội trường khu hành chính phục vụ hội họp cán bộ và thân nhân gia đình học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng; Đầu tư, mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn các quận (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm)⁴...

⁴ Đầu tư, mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Cải tạo, mở rộng đường 3,75m thành đường 5,5m trên địa bàn quận Liên Chiểu (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Đầu tư các tuyến đường có mặt cắt 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Trạm trung chuyển rác thải Sơn Trà (Đã thi công hoàn thành, đang vận hành thử nghiệm); Nâng cấp một số hạng mục bãi rác Khánh Sơn (Đã thi công hoàn thành, đang vận hành thử nghiệm); Trung tâm y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1) (Đã thi công hoàn thành, chưa bàn giao đưa vào sử dụng, đang nghiệm thu PCCC); Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1) (Đã thi công hoàn thành, đang hoàn

- Riêng đối với **38** dự án cam kết hoàn thành trong năm 2023:

+ Tính đến nay có **16** dự án đã thi công hoàn thành/cơ bản hoàn thành gồm: (1) dự án Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đoạn Km5+226,59 - KM10+501 - từ Cầu Đỏ - QL14B); (2) Tuyến đường vành đai phía Tây 2 đoạn từ đường số 8 đến cuối tuyến nam hầm Hải Vân; (3) Hoàn thành hạng mục Tượng đài của dự án Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3; (4) Tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành; (5) Đền bù giải tỏa Cụm công nghiệp Hòa Nhơn; (6) Trung tâm y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1); (7) Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1); (8) Cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn; (9) Đầu tư các tuyến đường có mặt cắt 3,5m-3,75m thành 5,5m trên địa bàn một số quận của thành phố; (10) Dự án Cải thiện môi trường nước khu vực phía Đông quận Sơn Trà; (11) Trạm trung chuyển rác thải khu vực đường Lê Thanh Nghị; (12) Nhà máy nước Hòa Liên; (13) Tuyến ống thu gom nước thải đường 2/9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long); (14) Khu TĐC phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phía Nam Khu TĐC số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602); (15) Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, (16) Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa Trũng Hòa Vang.

+ Dự kiến đến cuối năm 2023:

(1) Có **14** dự án sẽ hoàn thành gồm: (17) Bệnh viện đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2); (18) Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - giai đoạn 1; (19) Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601; (20) Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh; (21) Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phú; (22) Hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thuộc dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng để phục vụ công tác thu hút đầu tư của thành phố; (23) Khu TĐC khu vực giữa khu TĐC số 2 và số 3 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602 (bố trí TĐC phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh); (24) Hệ thống thu gom nước thải và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam (NQ12); (25) Hoàn thành các hạng mục kè thuộc dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cỏ Cò (đoạn qua địa phận TPĐN); (26) Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3); (27) Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng (Phần Xây lắp hoàn thành; phần nội thất và trưng bày không hoàn thành); (28) Khu vực phía Nam Thành Điện Hải (di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2); (29) Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; (30) Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Khương.

thiện hồ sơ báo cáo gửi Sở XD để bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7/2023); Bệnh viện đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2) (Đã thi công hoàn thành khối nhà 8 tầng, đã bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2022. Cải tạo khối nhà 5 tầng đã thi công hoàn thành chưa bàn giao đưa vào sử dụng); Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 1) đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến khu tái định cư Bá Tùng; Kè chống sạt lở sông Yên (qua thôn La Châu xã Hòa Khương, thôn An Trạch, Bắc An xã Hòa Hòa Tiến); Nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang góí thầu số 8; Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Trần Quý Cáp; Đình làng Lỗ Giáng Hòa Xuân.

(2) Có **08** dự án không hoàn thành do khó khăn, vướng mắc về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng tổng mức đầu tư, thực hiện theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước gồm: (31) Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt) - ĐBGT; (32) Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ - ĐBGT; (33) Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu: ĐBGT, ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ; (34) Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông: ĐBGT, TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ; (35) Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong: NỀN ĐẤT YẾU, THỰC HIỆN XỬ LÝ KỸ THUẬT; (36) Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1): KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN; (37) Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ hậu phương: ĐBGT; (38) Đường Lê Trọng Tấn đoạn từ khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái: ĐBGT.

- Đồng thời, tổ chức khởi công các công trình, dự án như: Tuyến đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng; Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3: Xây lắp (Giai đoạn - phân khu 3); Khu TĐC phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu TĐC số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602); Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Đầu tư các tuyến đường có mặt cắt 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm); Đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ; Khu Nghĩa trang tại thôn An Châu, xã Hòa Phú phân kỳ I (hạng mục nhà quản lý)...

- Riêng đối với **27** dự án cam kết khởi công trong năm 2023:

+ Tính đến 30/11/2023, có **09** dự án đã khởi công gồm: (1) Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng: tháng 01/2023 (đã khởi công); (2) Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng: tháng 01/2023 (đã khởi công); (3) Khu TĐC phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu TĐC số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602): tháng 02/2023 (đã triển khai thi công); (4) Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu; (5) Dự án Nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (Phân khu 3 - giai đoạn 2); (6) Dự án Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng; (7) Đường vào Nghĩa trang thành phố và đường vào Nghĩa trung Phước Ninh, xã Hòa Khương; (8) Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa Trung Hòa Vang; (9) Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng;

+ Dự kiến đến cuối năm 2023:

(1) Có **10** dự án sẽ khởi công gồm: (10) Nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn; (11) Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận TPĐN) - Tiểu dự án 01 (Phần Cầu Biện); (12) Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2); (13) Công trình cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu phía thành phố Đà Nẵng; (14) Tuyến ống thu gom nước thải dọc đường Trần Hưng Đạo nối dài, đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn: Quý IV/2023; (15) Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2: Quý IV/2023; (16) Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang: Quý IV/2023; (17) HTKT Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc : Quý IV/2023; (18) Dự án Bệnh viện Đà Nẵng - Mở rộng, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ: Quý IV/2023; (19) Hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư Dự án Chợ Đầu mối Hòa Phước: Quý IV/2023;

(2) Có **08** dự án chưa khởi công do khó khăn, vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: (20) Khu dân cư Trung tâm hành chính phường Hòa Thọ Tây: đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 09/12/2020. tổng mức đầu tư tăng, UBND quận cấm lệ thực hiện điều chỉnh; (21) Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2): quy hoạch đồ án phân khu trung tâm lõi xanh chưa được duyệt dẫn đến qh chi tiết chưa phê duyệt; (22) Kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà: dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư; (23) Đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp: dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư; (24) Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng: đang trình phê duyệt dự án; (25) Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ): thi tuyển phương án kiến trúc; (26) Tuyến kênh thoát nước từ khu tái định cư Hòa Nhơn ra sông Túy Loan: đang trình phê duyệt dự án; (27) Nâng cấp, cải tạo công viên 29 tháng 3: mới được HĐND thông qua chủ trương đầu tư tháng 7/2023, hiện đang thực hiện các thủ tục.

3. Các khó khăn, vướng mắc cụ thể:

a) Khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư

- Việc chuyển đổi đơn vị chủ trì đề xuất chủ trương đầu tư từ các Ban quản lý dự án sang các cơ quan chuyên môn theo quy định của Luật Đầu tư công bước đầu còn lúng túng, do đây là công việc mới phát sinh đối với các cơ quan chuyên môn, nhiều đơn vị còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm, bên cạnh đó khối lượng công việc chuyên môn lớn do vậy ảnh hưởng đến tiến độ lập hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư.

Mặt khác chi phí tư vấn lập, thẩm tra và thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hiện nay chưa được quy định cụ thể, rõ ràng nên các cơ quan, đơn vị khá lúng túng trong việc hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, dẫn đến chất lượng hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chưa cao, phải điều chỉnh và rà soát, chỉnh sửa nhiều lần.

- Năng lực quản lý điều hành dự án, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức, viên chức các đơn vị chủ đầu tư mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn chưa

đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, hồ sơ, thủ tục chuẩn bị dự án còn chậm, thuyết minh dự án chưa đầy đủ. Công tác tham gia ý kiến, thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án... của các Sở, ngành chuyên môn vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng quá thời gian theo quy định (do khối lượng công việc quá tải), việc tiếp thu giải trình của đơn vị lập dự án đôi lúc chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác phối kết hợp giữa chủ đầu tư, các sở, ngành trong giải quyết công việc có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Năng lực, kinh nghiệm một số đơn vị tư vấn còn hạn chế.

- Quá trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư tuân tự theo các bước quy định (chủ trương đầu tư, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phòng cháy chữa cháy, phê duyệt dự án...) còn dài, nhiều dự án tiến độ thực hiện còn chậm.

- Đối với một số dự án y tế, giáo dục có mua sắm thiết bị gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng danh mục, thẩm định giá thiết bị, chủ đầu tư phải lấy ý kiến của đơn vị sử dụng, cơ quan chuyên môn, thành lập hội đồng đánh giá, cho ý kiến nên mất nhiều thời gian.

- Công tác thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do Quy chuẩn về PCCC thay đổi liên tục; các đơn vị tư vấn chưa cập nhật kịp thời dẫn đến hồ sơ trình thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC không đạt yêu cầu, phải điều chỉnh bổ sung.

- Một số dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung/ quy hoạch phân khu hiện có, phải chờ điều chỉnh quy hoạch cục bộ/chờ lập xong quy hoạch phân khu để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Một số dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và bố trí vốn thực hiện đầu tư, chưa phát hành hồ sơ mời thầu mà phải điều chỉnh theo đơn giá mới thì phải thực hiện điều chỉnh dự toán gói thầu trước khi trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo *(theo quy định tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố)*.

b) Khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi công xây dựng

- Qua rà soát, các chủ đầu tư, quản lý dự án tập trung thi công để hoàn ứng số vốn đã tạm ứng của các năm trước với quy mô **3.083 tỷ đồng**;

- Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng và bám sát yêu cầu thi công; các vướng mắc chưa được xử lý kịp thời, người dân chậm bàn giao mặt bằng. Tiến độ giải ngân vốn đền bù đạt thấp (đến 30/11/2023 đạt 36% so với kế hoạch vốn được giao). Việc giải phóng mặt bằng chậm kéo theo việc giải ngân vốn xây lắp các công trình có giải phóng mặt bằng chậm.

- Trong các tháng đầu năm, các chủ đầu tư, quản lý dự án gặp nhiều khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, giá xăng dầu tăng, **có tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất để san lấp mặt bằng theo thời điểm.**

- Một số dự án hạ tầng kỹ thuật do vướng giải tỏa kéo dài nhiều năm, nhà thầu thi công không còn đảm bảo về năng lực để tiếp tục thực hiện nên tiến độ công trình bị đình trệ. Năng lực, kinh nghiệm của một số nhà thầu vẫn chưa đáp

ứng theo yêu cầu thực tế của dự án. Một số công trình trong quá trình thi công phát sinh những vấn đề về kỹ thuật, phát sinh chi phí đền bù giải tỏa phải thực hiện điều chỉnh dự án.

c) Một số dự án khó giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (khoảng 540 tỷ đồng) như sau:

(1) Nhóm nguyên nhân khách quan do Trung ương chưa điều chỉnh cơ chế, chính sách theo đề xuất của thành phố:

- Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) (Kế hoạch vốn 130 tỷ đồng): không giải ngân được **129,5 tỷ** (Ban Dân dụng và Công nghiệp).

(2) Nhóm do cắt giảm chi phí, giảm giá và các nguyên nhân khách quan khác:

- Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch vốn 104 tỷ đồng): không giải ngân được **39,1 tỷ đồng** do Giảm trừ các hạng mục điều chỉnh, không thi công 19 tỷ và giảm thuế VAT 20,1 tỷ đồng (Ban Hạ tầng Ưu tiên).

- Xây dựng trạm XLNT Hòa Xuân (g/d 3) (Kế hoạch vốn 104 tỷ đồng): không giải ngân được **49,8 tỷ đồng** do Tận dụng vật liệu đắp điều phối với giá trị giảm 15 tỷ; giảm thuế VAT 3,5 tỷ; giảm khối lượng XD trạm bơm HC06 7,5 tỷ; không thi công hồ sự cố khoản 6,3 tỷ, thiết bị tách rác thô và van hồ sự cố 2,5 tỷ, giảm giá thiết bị sau khi thẩm định giá khoảng 15 tỷ và một số hạng mục chuẩn xác khối lượng thiết kế ở bước Bản vẽ thi công (Ban Hạ tầng Ưu tiên).

- Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng (Kế hoạch vốn 220 tỷ đồng): không giải ngân được **100 tỷ** vốn đền bù (Sở GTVT).

- Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (Kế hoạch vốn 487 tỷ đồng): không giải ngân được **60 tỷ** vốn đền bù do chuẩn xác lại chi phí GPMB so với khái toán ban đầu để đăng ký kế hoạch vốn (Ban Hạ tầng Ưu tiên).

- Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu (Kế hoạch vốn 104 tỷ đồng): không giải ngân được **35,3 tỷ đồng** do giảm trừ khối lượng tuyến cống Tam Thuận khoản 2 tỷ; đường sắt giảm 2,3 tỷ, khối lượng thi công các hạng mục kết thúc lún của hạng mục Tuyến kênh Hòa Khánh – Cu Đê là 31 tỷ đồng (Ban Hạ tầng Ưu tiên).

- Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng: (Kế hoạch vốn 40 tỷ đồng): không giải ngân được **39,7 tỷ đồng** (Ban Hạ tầng đô thị).

- Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng (Kế hoạch vốn 122,856 tỷ đồng): không giải ngân được **42,706 tỷ** (Ban Dân dụng và Công nghiệp)...

- Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (Kế hoạch vốn 82,636 tỷ đồng): không giải ngân được **42,636 tỷ** (Ban Dân dụng và Công nghiệp).

II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Năm 2024 là năm then chốt, tăng tốc phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; đặc biệt năm 2024 thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố quyết nghị sau khi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2023, làm cơ sở để phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ thành phố giao; năm thứ 2 thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023; năm 2024 là năm chuẩn bị để triển khai Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030 trong năm 2025; năm chuẩn bị kết thúc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và triển khai xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Luật Đầu tư công...

Với các ý nghĩa nêu trên cùng với vai trò của vốn đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cần được tập trung triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả nhằm đóng góp tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các văn bản, chỉ đạo quan trọng nêu trên. Vì vậy, bám sát các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cần quán triệt các nội dung như sau:

1. Mục tiêu, định hướng và yêu cầu

- Lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; bám sát các nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

- Lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải căn cứ các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư dàn trải, phân tán, manh mún, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đặc biệt, bám sát tiến độ và hướng dẫn thực hiện, lập Kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, bố trí kế hoạch vốn bám sát thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Việc triển khai, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 góp phần trực tiếp trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là đóng góp trong tăng trưởng GRDP, tỷ trọng đóng góp trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tác động lan tỏa trong phát triển các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn và khu vực dự án cụ thể.

- Đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

2. Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo từng nguồn vốn

Chính thức, tại Công văn số 8678/BKHĐT-TH ngày 19/10/2023 điều chỉnh cho Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 (đính kèm), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo chi tiết dự kiến nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 của thành phố Đà Nẵng là: 6.251,932 tỷ đồng, gồm (1) nguồn ngân sách tập trung 4.111,932 tỷ đồng, (2) nguồn thu tiền sử dụng đất 1.900 tỷ đồng; (3) nguồn xổ số kiến thiết 240 tỷ đồng.

Riêng nguồn vốn ngân sách trung ương không thay đổi theo Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là **1.040 tỷ đồng**. Như vậy, tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Đà Nẵng theo thông báo của cơ quan trung ương là **7.291,932 tỷ đồng**, thấp hơn kế hoạch vốn năm 2023 (7.947,132 tỷ đồng).

a) Về vốn ngân sách trung ương: 1.040 tỷ đồng. Cụ thể:

(1) Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu: **650 tỷ đồng** (dự án chuyển tiếp của năm 2023);

(2) Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang: **70 tỷ đồng** (dự án chuyển tiếp của năm 2023);

(3) Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu Sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ): **34,777 tỷ đồng** (dự án chuyển tiếp năm 2023);

(4) Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu: **200 tỷ đồng** (dự án mới năm 2023);

(5) Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê: **30 tỷ đồng** (dự án mới của năm 2023);

(6) Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: **30 tỷ đồng** (dự án mới của năm 2024);

(7) Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2): **25,223 tỷ đồng** (dự án mới của năm 2024) (Cụ thể theo Biểu số 6 đính kèm).

b) Về vốn ngân sách thành phố: 6.251,932 tỷ đồng (Biểu số 2 đính kèm).

3. Khả năng cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư công năm 2024

Theo số liệu nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 được Sở Tài chính cung cấp tại Công văn số 3789/STC-QLNS ngày 09/11/2023, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 có thể sử dụng là **8.881,203 tỷ đồng**, gồm 7.291,932 tỷ đồng bằng số vốn Trung ương dự kiến giao và **1.589,271 tỷ đồng** nguồn khác⁵. Cụ thể như sau:

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 dự kiến: 8.881,203 tỷ đồng

a) Vốn ngân sách địa phương: 7.841,203 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn tập trung trong nước	4.111,932
- Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.900,000
- Nguồn thu xổ số kiến thiết	240,000
- Nguồn khác	1.589,271

b) Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn trong nước là 1.040 tỷ đồng.

4. Các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2024 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Sau đại dịch COVID-19 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố quay trở lại trạng thái bình thường và phát triển như trước khi xảy ra dịch bệnh. Nhờ đó, dù có bị ảnh hưởng và tác động từ tình hình thế giới như chiến sự tại Ukraine, lạm phát tăng cao tại nhiều nền kinh tế lớn do sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế xã hội trong nước; các

⁵ cụ thể: (i) Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tiền sử dụng đất và hoàn trả tiền sử dụng đất theo kiến nghị kiểm toán các năm trước chuyển nguồn sang năm 2022 đã bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022, nhưng chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, số tiền **898,725 tỷ đồng**. (ii) Nguồn tiền sử dụng đất còn lại các năm trước và năm 2022, chưa bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, số tiền 218,898 tỷ đồng. (iii) Nguồn thu tiền xổ số kiến thiết còn lại các năm trước và năm 2022, chưa bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, số tiền 250,801 tỷ đồng. (iv) Nguồn tăng thu ngân sách thành phố năm 2022 chuyển sang để hỗ trợ vượt thu cho UBND các quận để chi xây dựng cơ bản, số tiền 220,847 tỷ đồng.

khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ, xử lý; nguồn lực chung còn hạn chế... song nguồn lực ngân sách của thành phố và trung ương hỗ trợ vẫn đảm bảo được nhu cầu chi đầu tư từ năm 2024 căn cứ theo kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

5. Cân đối và phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024: 8.881,203 tỷ đồng, cụ thể các đợt phân bổ như sau:

a) Đợt 1: phân bổ tại kỳ họp cuối năm 2023: 7.291,932 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn Trung ương dự kiến giao, cụ thể:

(1) Vốn ngân sách địa phương: 6.251,932 tỷ đồng;

(2) Vốn Trung ương: 1.040,000 tỷ đồng.

b) Đợt 2: phân bổ 900 tỷ đồng trong Quý I năm 2024.

c) Số còn lại 689,271 tỷ đồng sẽ phân bổ trong Quý II năm 2024.

6. Định hướng và các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2024:

Căn cứ quy hoạch, định hướng và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; căn cứ danh mục dự án thuộc Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; danh mục dự án thuộc Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023; văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch vốn đầu tư công 2021-2025...

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023, Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 và Công văn số 8678/BKHĐT-TH ngày 19/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024; căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố, số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 và số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Theo Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

thành phố Đà Nẵng; bám sát, quán triệt, tuân thủ nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, theo thời gian bố trí kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án nhóm A là 6 năm, nhóm B là 4 năm và nhóm C là 3 năm để hoàn thành dự án theo tiến độ theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công; thực tế triển khai thực hiện các dự án trong năm 2023 và khả năng thực hiện trong năm 2024, trong đó lưu ý thứ tự ưu tiên và nguyên tắc bố trí vốn như sau:

(1) Ưu tiên bố trí vốn đối với dự án nợ đọng xây dựng cơ bản, tạm ứng và hoàn ứng theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định, ngoại trừ một số dự án chờ quyết toán.

(2) Ưu tiên bố trí vốn đối với dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán;

(3) Bố trí đủ vốn đối với dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024;

(4) Bố trí vốn đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 theo đúng tiến độ thực hiện và thời gian bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công;

(5) Bố trí vốn đối với dự án khởi công mới: **chỉ** bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được phê duyệt Dự án/Báo cáo KTKT);

(6) Bố trí vốn đối với dự án chuẩn bị đầu tư: **chỉ** đề xuất đối với các dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án*), các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và danh mục HĐND thành phố thống nhất theo đề xuất tại kỳ họp lần này.

(7) Bố trí vốn đối với các nhiệm vụ quy hoạch (*chỉ áp dụng cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công theo Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công*).

Căn cứ nhu cầu đầu tư, đảm bảo việc cân đối, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên trên, trong đó ưu tiên cho các công trình trọng điểm, công trình thanh quyết toán và chuyển tiếp theo quy định. Đặc biệt, quán triệt các đơn vị không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Riêng với các Quận: thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, ưu tiên bố trí nguồn vốn để tạo sự chủ động cho UBND các quận trong việc đầu tư, thực hiện các công trình dân sinh, đảm bảo an sinh xã hội trong phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện mô hình chính quyền đô thị như mục tiêu đã được Trung ương và Thành phố thông qua, quy mô bố trí vốn đầu tư các công trình dân sinh **tăng 10%** so với năm 2023 (kế hoạch vốn dân sinh năm 2023 chưa bao gồm số tiết kiệm chi được bố trí lại).

Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: bố trí vốn ngân sách thành phố đối ứng để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn NSTW có trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; danh mục CBĐT phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự kiến điều chỉnh hoặc có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.

7. Một số nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo nguồn vốn và thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành để kích thích, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của thành phố, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, qua đó tạo nguồn thu ngân sách để đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của thành phố, đảm bảo nguồn lực đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Huy động các nguồn thu thuế, phí, nguồn thu tiền sử dụng đất vào ngân sách, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng; quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi để tập trung nguồn lực cho thực hiện các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố và phục vụ an sinh xã hội.

- Tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án tồn đọng nhiều năm; khẩn trương triển khai Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn và Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất... nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất vào ngân sách.

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành. Bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bám sát quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển, thực tế xã hội. Thực hiện giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Lấy kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị, địa phương và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

- Ngay từ đầu năm phân bổ chi tiết 7.291,932 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; ban hành các văn bản chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, kế hoạch giải tỏa đền bù năm năm 2024; ban hành danh mục các công trình, dự án hoàn thành và khởi công trong năm 2024 để có kế hoạch đôn đốc, giám sát

tiến độ thực hiện trong năm. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024, nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Các địa phương, cơ quan chuyên môn phải chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Các chủ đầu tư tích cực chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, nâng cao năng lực quản lý, điều hành dự án để đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Các quận, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền, nhất là có các giải pháp triển khai hiệu quả các quy định, chính sách mới của UBND thành phố ban hành năm 2023 giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù. Có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và giải ngân từng dự án gắn với cam kết về tỷ lệ giải ngân thực hiện ngay từ đầu năm. Đặc biệt, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư⁶, nhất là các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2023⁷, đảm bảo thủ tục phân bổ đối với số kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ 1.580 tỷ đồng (*phân bổ trong Quý I/2024 là 890 tỷ đồng và trong Quý II/2024 là 690 tỷ đồng*).

- Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các Sở chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Ban quản lý công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố..., thực hiện rà soát, nhận diện những vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật...; từ đó có các giải pháp tháo gỡ nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án. Đồng thời, các Sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ nâng cao năng lực lập, thẩm định các hồ sơ, thủ tục nêu trên cho công chức, viên chức các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án...; tham mưu UBND thành phố tổ chức các cuộc họp chuyên đề để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng thủ tục.

- Các Sở, ngành thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi kèm với các biện pháp giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, nhất là việc triển khai Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; sắp xếp công việc, đảm bảo công tác góp ý, thẩm định dự án đảm bảo thời gian quy định. Sở Xây dựng phân đầu hoàn thành các quy hoạch phân khu còn lại theo kế hoạch; Sở Tài

⁶ Riêng năm 2023, tính đến ngày 08/12/2023 thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 106 dự án, nhưng có 22/106 dự án được phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật.

⁷ Như: dự án Hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư Dự án Chợ Đầu mối Hòa Phước ((phê duyệt chủ trương đầu tư 11/3/2022); Trạm trung chuyển rác thải khu vực Ngũ Hành Sơn ((phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 08/7/2020); Tuyến kênh thoát nước từ khu tái định cư Hòa Nhơn ra sông Túy Loan ((phê duyệt chủ trương đầu tư 09/12/2020); Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ)...

nguyên và Môi trường sớm tham mưu chính sách giải quyết bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở đối với trường hợp làm nhà ở trên đất không phải là đất ở, cụ thể hóa chính sách chung hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc đối với các dự án cũ trên địa bàn thành phố và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục cập nhật, quản lý đối với cơ sở dữ liệu về quỹ đất bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thi công và đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo tiến độ như: Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; Tuyến đường Trục I Tây Bắc (*đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt*); Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ; Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu; Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông; Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong; Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ hậu phương; Đường Lê Trọng Tấn đoạn từ khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái...

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức khởi công các công trình dự án trong năm 2024 như: Khởi công các công trình, dự án theo dự kiến như: Khu dân cư Trung tâm hành chính phường Hòa Thọ Tây; Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2); Kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà; Đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng; Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ); Tuyến kênh thoát nước từ khu tái định cư Hòa Nhơn ra sông Túy Loan; Nâng cấp, cải tạo công viên 29 tháng 3; nhóm các dự án thuộc nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 và Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/9/20023 về việc triển khai Quyết định số 822/QĐ-TTg...

- Chủ động điều chuyển vốn các công trình không triển khai được hoặc chậm triển khai, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung cho các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa...

- Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương thực hiện công trình, dự án, đảm bảo thời gian khởi công và hoàn thành dự án theo quy định nhóm A 6 năm, nhóm B 4 năm và nhóm C 3 năm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm.

- Tiếp tục rà soát, kịp thời có văn bản báo cáo các Bộ ngành Trung ương xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

8. Kiến nghị, đề xuất:

(1) Thống nhất cho phép tiếp tục bố trí kế hoạch vốn đối với các dự án quá hạn bố trí vốn theo Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công.

(2) Bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ huyện Hòa Vang thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2024 là **200 tỷ đồng** để phân đấu hoàn thành Chương trình nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là Tờ trình về Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp cuối năm 2023 xem xét, thông qua./. *thl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/cáo);
- Đảng đoàn HĐND thành phố (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để b/cáo);
- CT, PCT UBND TP;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- VP UBND TP, VP ĐQBQ và HĐND TP;
- Lưu: VT, SKHĐT.

14 + 10

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Chính

Số: /NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có giao kế hoạch cho thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 10 năm 2023 và Công văn số 8678/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 10 năm 2023 về việc thông báo bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSDP năm 2024;

Căn cứ Công văn số 8678/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 260 /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tổng nguồn và cơ cấu nguồn vốn của Kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

Năm 2024 là năm then chốt, tăng tốc phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; đặc biệt năm 2024 thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố quyết nghị sau khi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2023, làm cơ sở để phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ thành phố giao; năm thứ 2 thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023; năm 2024 là năm chuẩn bị để triển khai Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030 trong năm 2025; năm chuẩn bị kết thúc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và triển khai xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 theo quy định của Luật Đầu tư công...

Với các ý nghĩa nêu trên cùng với vai trò của vốn đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cần được tập trung triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả nhằm đóng góp tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các văn bản, chỉ đạo quan trọng nêu trên.

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024: 8.881,203 tỷ đồng

a) Vốn ngân sách địa phương: **7.841,203 tỷ đồng**, gồm các nguồn sau:

- Nguồn tập trung trong nước	4.111,932
- Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.900,000
- Nguồn thu xổ số kiến thiết	240,000
- Nguồn khác	1.589,271

b) Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn trong nước là **1.040 tỷ đồng**.

2. Định hướng và các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2024:

Căn cứ quy hoạch, định hướng và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; căn cứ danh mục dự án thuộc Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; danh mục dự án thuộc Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch vốn đầu tư công 2021-2025...

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023, Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 và Công văn số 8678/BKHĐT-TH ngày 19/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024; căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; theo Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng; bám sát, quán triệt, tuân thủ nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, theo thời gian bố trí kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án nhóm A là 6 năm, nhóm B là 4 năm và nhóm C là 3 năm để hoàn thành dự án theo tiến độ; thực tế triển khai thực hiện các dự án trong năm 2023 và khả năng thực hiện trong năm 2024, trong đó lưu ý thứ tự ưu tiên và nguyên tắc bố trí vốn như sau:

(1) Ưu tiên bố trí vốn đối với dự án nợ đọng xây dựng cơ bản, tạm ứng và hoàn ứng theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định, ngoại trừ một số dự án chờ quyết toán.

(2) Ưu tiên bố trí vốn đối với dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán;

(3) Bố trí đủ vốn đối với dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024;

(4) Bố trí vốn đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 theo đúng tiến độ thực hiện và thời gian bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công;

(5) Bố trí vốn đối với dự án khởi công mới: chỉ bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được phê duyệt Dự án/Báo cáo KTKT);

(6) Bố trí vốn đối với dự án chuẩn bị đầu tư: chỉ đề xuất đối với các dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án*), các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục được HĐND thành phố thống nhất theo đề xuất tại kỳ họp lần này.

(7) Bố trí vốn đối với các nhiệm vụ quy hoạch (*chỉ áp dụng cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công theo Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công*).

Căn cứ nhu cầu đầu tư, đảm bảo việc cân đối, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên trên, trong đó ưu tiên cho các công trình thanh quyết toán và chuyển tiếp theo quy định của Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên. Đặc biệt, quán triệt các đơn vị không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Riêng với các Quận: thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, ưu tiên bố trí nguồn vốn để tạo sự chủ động cho UBND các quận trong việc đầu tư, thực hiện các công trình dân sinh, đảm bảo an sinh xã hội trong phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện mô hình chính quyền đô thị như mục tiêu đã được Trung ương và Thành phố thông qua, quy mô bố trí vốn đầu tư các công trình dân sinh tăng 10% so với năm 2023 (kế hoạch vốn dân sinh năm 2023 chưa bao gồm số tiết kiệm chi được bố trí lại).

Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: bố trí vốn ngân sách thành phố đối ứng để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn

NSTW có trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; danh mục CBĐT phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự kiến điều chỉnh hoặc có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 là 8.881,203 tỷ đồng (chi tiết theo các biểu đính kèm), cụ thể các đợt phân bổ như sau:

a) Đợt 1: phân bổ tại kỳ họp cuối năm 2023: 7.291,932 tỷ đồng, bằng với số Trung ương giao, cụ thể:

(1) Vốn ngân sách địa phương: **6.251,932 tỷ đồng;**

(2) Vốn Trung ương: **1.040,000 tỷ đồng.**

b) Đợt 2: phân bổ 900 tỷ đồng trong Quý I năm 2024.

c) Số còn lại 689,271 tỷ đồng sẽ phân bổ trong Quý II năm 2024.

4. Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2024

- Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành để kích thích, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của thành phố, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, qua đó tạo nguồn thu ngân sách để đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của thành phố, đảm bảo nguồn lực đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Huy động các nguồn thu thuế, phí, nguồn thu tiền sử dụng đất vào ngân sách, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng; quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi để tập trung nguồn lực cho thực hiện các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố và phục vụ an sinh xã hội.

- Tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án tồn đọng nhiều năm; khẩn trương triển khai Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn và Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất... nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất vào ngân sách.

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án. Thực hiện giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Lấy kết quả triển khai thực hiện và tiến độ

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị, địa phương và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

- Bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bám sát quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển, thực tế xã hội.

- Ngay từ đầu năm phân bổ chi tiết 7.291,932 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; ban hành các văn bản chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, kế hoạch giải tỏa đền bù năm 2024; ban hành danh mục các công trình, dự án hoàn thành và khởi công trong năm 2024 để có kế hoạch đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện trong năm. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024, nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Các địa phương, cơ quan chuyên môn phải chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Các chủ đầu tư tích cực chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, nâng cao năng lực quản lý, điều hành dự án để đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Các quận, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền, nhất là có các giải pháp triển khai hiệu quả các quy định, chính sách mới của UBND thành phố ban hành năm 2023 giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù. Có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và giải ngân từng dự án gắn với cam kết về tỷ lệ giải ngân thực hiện ngay từ đầu năm. Đặc biệt, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2023, đảm bảo thủ tục phân bổ đối với số kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ 1.580 tỷ đồng.

- Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các Sở chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Ban quản lý công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố..., thực hiện rà soát, nhận diện những vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật...; từ đó có các giải pháp tháo gỡ nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án. Đồng thời, các Sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ nâng cao năng lực lập, thẩm định các hồ sơ, thủ tục nêu trên cho công chức, viên chức các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án...; tham mưu UBND thành phố tổ chức các cuộc họp chuyên đề để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng thủ tục.

- Các Sở, ngành thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi kèm với các biện pháp giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, nhất là việc triển khai Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; sắp xếp công việc, đảm bảo công tác góp ý, thẩm định dự án đảm bảo thời gian quy định. Sở Xây dựng phấn đấu hoàn thành các quy hoạch phân khu còn lại theo kế hoạch; Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu chính sách giải quyết bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở đối với trường hợp làm nhà ở trên đất không phải là đất ở, cụ thể hóa chính sách chung hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc đối với các dự án cũ trên địa bàn thành phố và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục cập nhật, quản lý đối với cơ sở dữ liệu về quỹ đất bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thi công và đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo tiến độ như: Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; Tuyến đường Trục I Tây Bắc (*đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt*); Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ; Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu; Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông; Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong; Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ hậu phương; Đường Lê Trọng Tấn đoạn từ khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái...

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức khởi công các công trình dự án trong năm 2024 như: Khởi công các công trình, dự án theo dự kiến như: Khu dân cư Trung tâm hành chính phường Hòa Thọ Tây; Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2); Kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà; Đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng; Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ); Tuyến kênh thoát nước từ khu tái định cư Hòa Nhơn ra sông Túy Loan; Nâng cấp, cải tạo công viên 29 tháng 3; nhóm các dự án thuộc nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 và Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/9/2023 về việc triển khai Quyết định số 822/QĐ-TTg...

- Chủ động điều chuyển vốn các công trình không triển khai được hoặc chậm triển khai, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung cho các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa...

- Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương thực hiện công trình, dự án, đảm bảo thời gian khởi công và hoàn thành dự án theo quy định nhóm A 6 năm, nhóm B 4 năm và nhóm C 3 năm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm.

- Tiếp tục rà soát, kịp thời có văn bản báo cáo các Bộ ngành Trung ương xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để chỉ đạo các ngành, các quận, huyện thực hiện, đảm bảo khối lượng thực hiện, giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thành phố giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, Kỳ họp thứ thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- UBND, UBNDTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND TP;
- VP UBND TP;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBNDTQ các quận, huyện; HĐND, UBND phường, xã ;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, TT TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH